

СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по формированию и реализации проекта

«Всероссийский проект социальной направленности «Культурный код России» - инструмент преемственности семейного и общественного воспитательного потенциала»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечания
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА				
1. Подготовительный этап				
1.1.	Совещание оргкомитетов инновационных площадок проекта	сентябрь 2022 г.	Кудрявцева Е.А.	
1.2	Определение и утверждение перечня организаций – участников Проекта	Июль – август, 2022г	Кудрявцева Е.А., Волосовец Т.В. и руководители ОО регионов	
1.3	Вводный семинар для подготовки продукта проекта по направлению «История и семья: воспитание гражданственности и патриотизма» федеральных инновационных площадок	9сентября 2022 г., 12.00	Кудрявцева Е.А.	
1.4	Оформление статуса инновационных площадок. Заключение соглашения между НИИ Воспитатели России и ОО регионов	Август-20 октября 2022 г.	Кудрявцева Е.А. и руководители ДОО	
1.5	Разработка и подготовка рецептов семейного воспитания в печатном и видеоформате.	В течении всего времени	Кудрявцева Е.А. и руководители, проектные группы ДОО	
1.6	VI Всероссийский образовательный форум «Невская Образовательная Ассамблея» Всероссийская конференция «Парадигма инновационной системы образования: будущее рождается сегодня» Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2022»	ноябрь 2022 г.	ООО ЦНОИ и научные руководители проекта	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечания
	В рамках Невской Образовательной Ассамблеи все команды ФП примут участие в семинаре Т.В. Волосовец и Е.А. Кудрявцевой, а также продолжат дистанционно обучение на курсах повышения квалификации по теме «Специальные программы родительского просвещения, направленные на информирование семьи о особенностях дошкольного образования в современном едином образовательном пространстве Российской Федерации».			
1.7	Всероссийский форум «Воспитатели России» в г. Волгограде (Проведение мастер классов участников инновационной деятельности из города Волгограда и области)	9 декабря 2022г.	Кудрявцева Е.А. Волосовец Т.В., руководители ДОО Волгограда, входящие в инновационную площадку	
2. Этап развития профессиональных компетенций педагогов				
2.1	Определение профессиональных дефицитов педагогов по взаимодействию с родителями и умениям образовывать воспитывающих взрослых	Ноябрь 2022 г.	Кудрявцева Е.А. ДОО	
2.2	Разработка дополнительной образовательной программы повышения квалификации для проектных групп ДОО	Сентябрь, 2022 г.	ОООЦНОЙ и научные руководители	
2.3	Обучение проектных групп ДОО на курсах повышения квалификации (КПК) по реализации Проекта	Октябрь – ноябрь, 2022 г.	ОООЦНОЙ и научные руководители, ДОО	
2.4	Цикл авторских и экспертных встреч и обсуждений по направлениям проекта	сентябрь, 2022 г. – до окончания проекта	научные руководители, ДОО	
2.6.	Разработка совместных методических материалов по реализации проекта	Сентябрь, 2022 – до окончания проекта	В рамках президентского гранта выделенного НИИ «Воспитатели России»	
3. Этап внедрения системы работы в педагогическую практику				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечания
3.1	Семинар для подготовки продукта проекта по направлению Педагогика и семья Сага (сказание) о родителях «Мама и папа, бабушка, дедушка» федеральных инновационных площадок	Декабрь 2022	Научные руководители проекта	
3.2	Проектирование и моделирование продуктов второго продукта проекта по направлению Педагогика и семья Сага (сказание) о родителях «Мама и папа, бабушка, дедушка» федеральных инновационных площадок	Декабрь-февраль 2023г.,	Научные руководители проекта и проектная группа ДОО	
3.3	Семинар для подготовки продукта проекта по направлению Обычай, традиции в семье Семейный дилижанс «Мастера и мастерицы моей семьи, моего края»	Март 2023	Консультационная поддержка ООО ЦНОИ, научные руководители	
3.4	Проектирование и моделирование продуктов третьего продукта проекта по Обычай, традиции в семье Семейный дилижанс «Мастера и мастерицы моей семьи, моего края»	Март-май2023	Руководители и координаторы ДОО Консультационная поддержка ООО ЦНОИ, научные руководители	
3.5	Обсуждение предлагаемых рецептов семейного воспитания на экспертных совещаниях	В течение учебного года	Кудрявцева Е.А. и проектные группы ДОО	
3.6	Диссеминация перспективного опыта инновационных площадок (семинары и мастер-классы в очном и онлайн-формате, региональные и всероссийские конференции)	В течение учебного года	ООО ЦНОИ, НИИ «Воспитатели России, районный уровень ДОО	
4. Этап аналитики эффективности				
4.1	Анализ результатов проекта: - Сравнительный анализ данных диагностики - Анализ результатов анкетирования участников проекта (педагоги, родители): достижения, проблемы, актуальные вопросы	Октябрь 2022 г. - август 2023 г	ООО «ЦНОИ» и научные руководители	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечания
4.2	Подведение промежуточных итогов реализации Проекта (семинары, конференции разного уровня, публикации)	Декабрь, февраль, май 2023 г	Руководители и координаторы ДОО ООО ЦНОИ, научные руководители	
4.3	Анализ промежуточных результатов реализации Проекта	Июнь, 2023 г	Руководители и координаторы ДОО ООО ЦНОИ и НИИ «Воспитатели России»	
4.4	Представление итогов реализации Проекта на городских (муниципальных) и региональных семинарах / конференциях	Июнь – август 2023 г.	Руководители и координаторы ДОО Научные руководители	
4.5	Представление итогов реализации Проекта в 2022-2023 учебном году педагогическому сообществу и руководству органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, презентация опыта на всероссийских конференциях	Апрель – август 2023г.	Руководители и координаторы ДОО ООО «ЦНОИ», научные руководители	
4.6	Расширение и развитие Проекта в 2023-2024 учебном году	Апрель – июнь 2023 г.	Руководители и координаторы ДОО ООО «ЦНОИ», научные руководители	